

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию в МБОУ Весёловской СШ № 2 Дубовского района
центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные из состава рабочей группы | Сроки |
|-------|--|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста» | Сайты образовательной организации, районные СМИ | Северина О.В. | постоянно |
| 2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Дубовского района на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе» | Соглашение о предоставлении субсидии | Зык Т.В. Бударина М.В. | Декабрь 2020 года – январь 2021 года |
| 3 | Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Сведения в МО и ПО РО | Диденко К.А. Истомин С.В. Северина О.В. | По запросу МО и ПО РО |
| 4 | Подготовка к согласованию проекта зонирования и дизайн - проектирования помещений центра «Точка роста» | Сведения в МО и ПО РО | Северина О.В. Бударина М.В. Диденко К.А. Соболева Е.В. | По запросу МО и ПО РО |
| 5 | Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центра «Точка роста» | Сметы | Диденко К.А. Бударина М.В. Зык Т.В. | апрель-май 2021 года |
| 6 | Подготовка документации по приобретению оборудования и брендированию помещений центра «Точка роста» | Документация по закупкам | Зык Т.В. Бударина М.В. | Март – май 2021 года |
| 7 | Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем | Соответствие проекту зонирования | Бударина М.В. Диденко К.А. | Июль – август 2021 года |

| | | | | |
|----|---|---|---|------------------------------|
| 8 | Анализ и подбор кадрового состава центра «Точка роста». | Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости) | Соболева Е.В. Сергеева И.М. | май – август 2021 года |
| 9 | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами | Приказ об утверждении программ | Бударина М.В. Соболева Е.В. Сергеева И.М. Рабочая К.Х. | Июнь-август 2021 года |
| 10 | Обеспечение участия педагогов и сотрудников центра «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора | Свидетельства о повышении квалификации | Соболева Е.В. Сергеева И.М. | Январь – август 2021 года |
| 11 | Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях | Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства | Рабочая группа школы | Август 2021 года |
| 12 | Открытие и начало работы центра «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста») | Информационное освещение на сайте школы, в районной газете «Светоч» | Северина О.В. | 1 сентября 2021 года |
| 13 | Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «математика информатика» и «естественно – научные предметы» | Приказ о зачислении | Северина О.В. Бударина М.В. | Сентябрь 2021 года |
| 14 | Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» | Сведения в МО и ПО РО | Северина О.В. | ежеквартально |